Baustart verschoben

Austausch der Wasserleitung erst im März

Mamming. (ez) Der ursprünglich im Oktober geplante Baustart für den Austausch der Wasserleitung in der Schwaigener Straße wird auf März 2027 verschoben. Die Verschiebung erfolgt auf Wunsch betroffener Gewerbebetriebe.

Dadurch sollen die Einschränkungen durch die Vollsperrung für die Gewerbetreibenden sowie für die Anwohner möglichst gering gehalten werden. Über den Baubeginn wird rechtzeitig informiert. Durch die Verschiebung des Wasserleitungsbaus in der Schwaigener Straße auf das Frühjahr 2027 müssen auch die weiteren geplanten Baumaßnahmen neu terminiert werden. Betroffen sind die ursprünglich für 2027 und 2028 vorgesehenen Arbeiten in der Hauptstraße und der Gottfriedinger Straße: Geplant sind dort die Erneuerung der Wasserleitung, die Sanierung des bestehenden Kanals, die Ergänzung eines Regenwasserkanals (Hauptstraße) sowie die Erneuerung der Straße durch den Landkreis.

Wann die einzelnen Maßnahmen genau beginnen, steht derzeit noch nicht fest.

Die neuen Zeitpläne werden demnächst gemeinsam mit den Verantwortlichen abgestimmt. Sobald die Planung konkreter ist, wird informiert.